

Propuesta Ejecutiva

Desarrollo de un Sistema de Gestión del COCODI Inteligente y Automatizado

Introducción y Justificación

El propósito de esta propuesta es presentar un plan para desarrollar un sistema interno y ágil que optimice la gestión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI). La necesidad de este proyecto surge de las limitaciones del enfoque actual, que obliga a un "análisis manual" para identificar riesgos y tomar decisiones, a pesar de que ya existe un sistema. La solución se enfocará en transformar los datos en información accionable, automatizando el análisis y la visualización para generar valor estratégico desde el primer momento.

Este sistema no solo digitalizará los procesos, sino que los dotará de inteligencia para facilitar una gestión proactiva de riesgos, alineándose directamente con las directrices del Oficio circular CGGEP/001/2023.

Alcance y Objetivos de la Solución

La herramienta será un Producto Mínimo Viable (MVP) enfocado en las funcionalidades más críticas para generar un impacto inmediato en la toma de decisiones. Los objetivos principales son:

- **Toma de Decisiones Proactiva:** El sistema proporcionará un dashboard ejecutivo con visualizaciones interactivas y alertas automáticas. Esto permitirá identificar variaciones superiores al 10% en el cumplimiento de metas o en el ejercicio presupuestal de los programas prioritarios, facilitando la toma de acciones correctivas oportunas.

- **Gestión de Riesgos Inteligente:** Se automatizará el análisis de la recurrencia de las observaciones de fiscalización para identificar riesgos mayores y debilidades en los controles internos. Esto permitirá una gestión de la Matriz de Administración de Riesgos (MAR) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) que se enfoque en las causas raíz.
- **Eficiencia Operativa:** Se reducirá significativamente el tiempo dedicado a la recopilación manual de datos y a la generación de reportes. El sistema automatizará el seguimiento de acuerdos y la generación de informes trimestrales de avance, liberando recursos para tareas de mayor valor.
- **Alineación Estratégica:** La herramienta garantizará que las acciones de control y de mejora estén alineadas con los riesgos por mayores, como lo exige la normativa. Se facilitará la vinculación entre las observaciones, los riesgos y las acciones para un fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno Institucional (SCII).

Estrategia de Implementación y Plan de Trabajo

El proyecto se desarrollará dentro de un periodo de 90 días. Se utilizarán tecnologías de código abierto para minimizar costos y que pueda adaptarse a la infraestructura de TI actual.

El plan se enfoca en la entrega de valor incremental:

Fase		Tarea Principal	Duración Estimada
Fase 1		Análisis y Diseño del Dashboard Ejecutivo	15 días

Fase	Tarea Principal	Duración Estimada
	Definición del alcance del MVP y diseño del Dashboard de Control y Desempeño con alertas y visualizaciones interactivas.	
Fase 2	Desarrollo de la Gestión Inteligente de Riesgos y Controles	30 días
	Implementación de la funcionalidad para la creación de la MAR y el PTAR, con el análisis de recurrencia y la vinculación causal de riesgos.	
Fase 3	Desarrollo de la Gestión de Sesiones y Acuerdos Automáticos	25 días
	Creación de la funcionalidad para la planificación de sesiones y el seguimiento automatizado de acuerdos.	
Fase 4	Pruebas, Despliegue y Documentación	20 días
	Pruebas de integración de todos los módulos, creación de un manual de usuario y despliegue del MVP en un entorno local.	
Tiempo Total Estimado		90 días

Recursos Requeridos

- **Humanos:** El equipo de trabajo estará conformado por una persona.
- **Tecnológicos:** La solución utilizará un servidor de bajo costo, preferentemente una máquina local, para el despliegue del sistema, lo que reduce la dependencia de una infraestructura de TI robusta.
- **Financieros:** Se desarrollará con tecnologías de código abierto, lo que minimiza los costos de licencias y software.

Beneficios Clave

- **Eficiencia Mejorada:** Reducirá el tiempo y esfuerzo dedicados a la preparación de las sesiones y la generación de reportes.
- **Gestión Proactiva:** Permitirá a la dirección identificar y mitigar riesgos antes de que se materialicen, mejorando el control interno.
- **Transparencia y Rendición de Cuentas:** Fortalecerá el seguimiento de acuerdos y las observaciones de auditoría, fomentando una cultura de cumplimiento.
- **Toma de Decisiones Estratégicas:** La visualización clara de datos permitirá a la Dirección General tomar decisiones más informadas y estratégicas.